CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Fases	Janeiro				Fevereiro				Março					Abril				Maio				Junho				Julho				Agosto			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33
Gestão dos processos																																	
Caracterização dos processos																																	
Documentar os processos																																	
Procedimentos do SGQ																																	
Redacção dos procedimentos																																	
Aprovação dos procedimentos																																	
Manual da Qualidade																																	
Revisão do MQ																																	
Aprovação do MQ																																	
Formação aos colaboradores																																	
Sensibilização no SGQ																																	
Elaboração de plano de formação futuro																																	
Auditoria Interna																																	
Preparação																																	
Realização da auditoria																																	
Relatório de auditoria																																	
Correcção das não conformidades																																	
Revisão do SGQ pela Direcção																																	
Compilação de dados para a revisão																																	
Realização da revisão pela Direcção																																	
Definição de objectivos para o período seguinte																																	
Entidade Certificadora																																	
Escolha da entidade																																	
Abertura do processo																																	
Auditoria da entidade de Certificação																																	

depende do acordo com a entidade de certificação

Actividade secundária

Actividade principal