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Resumo 
 
 

A aluna Diana Vinagre, estudante de mestrado em Gestão Cultural, apresenta para a 

finalização do curso de Mestrado em Gestão Cultural a proposta de projeto de um evento 

cultural, que resultou no âmbito de estágio na empresa Suíça em Genebra, Minuscule, 

empresa esta que consiste na fabricação de cerveja artesanal lançada por quatro jovens 

estudantes de mestrado em engenharia química, que decidiram criar este produto em 2012 e 

este ano (2018) irão apresentar a sua nova imagem ao sector e ao público. 

A aluna desenvolveu o projeto no âmbito cultural do país, que teve como finalidade 

a criação de um evento contemporâneo juntamente com a arte gastronómica, com o intuito 

de alcançar um público jovem, aderente do novo estilo chamado “Life style”.  

O projeto consiste numa exposição de obras de arte, performances de dança e 

workshops de Food paring. Tem como objetivo de apresentar o novo Branding da garrafa 

Minuscule e a equipa fundadora num ambiente incomum. O projeto é apresentado no dia 28 

(vinte e oito) de Junho de 2018, no Cooworking café VOISINS em Genebra. 
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Abstract 
 
 

The student Diana Vinagre, a master's student in Cultural Management, presents for 

the end of the Master's Degree in Cultural Management the proposal of a cultural event, 

which resulted in the stage of the Swiss company in Geneva, Minuscule, company that is the 

manufacture of artisan beer launched by four young students of master's degree in 

engineering chemistry that decided to create this product in 2012 and this year (2018) will 

present its new image to the sector and the public. 

The student developed the project in the cultural sphere of the country, whose 

purpose was the creation of a contemporary event together with gastronomic art, with the 

purpose of reaching a young public, addicted to the new style called "life style". 

The project consists of an exhibition of works of art, dance performances and Food 

paring workshops. This one aims to present the new branding of the bottle Minuscule and 

the founding team in an unusual environment. The project is presented on the 28th (twenty-

eight) of June 2018 at Coworking café VOISINS in Geneva. 
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1. Introdução    

O seguinte projeto surgiu no âmbito de estágio curricular em Genebra, na Suíça a 3 de 

Abril a 2 de Julho de 2018. Com base na aprendizagem do curso de Gestão Cultural, a aluna 

aplica múltiplas técnicas que tomou conhecimento nos cursos realizados anteriormente, 

Design do Produto Multimédia e Design de Ambientes, na mesma entidade académica, a 

Escola Superior de Artes e Design, das Caldas da Rainha. Este trabalho teve início em 

Fevereiro de 2018, onde a aluna prepara o projeto na entidade académica. Esta parte para 

Genebra, na Suíça, a 22 de Março para apresentar o projeto à entidade acolhedora de estágio, 

Minuscule, a 3 de Abril de 2018, que tem como ponto culminante o dia 28 de junho de 2018, 

data de realização do projeto. 

O presente documento parte do conceito da elaboração de um projeto contemporâneo 

articulado com artes visuais, gastronomia e performances, com uma investigação na área da 

gestão cultural, onde todos os requisitos para a construção do projeto são apenas adquiridos 

em Genebra. O projeto foca-se na ideia de produzir um evento com o intuito de apresentar a 

nova imagem de marca ao público, onde a empresa contrata um designer para desenhar e 

desenvolver um novo Branding para empresa, que resulta de um novo logótipo e rótulo para 

a garrafa. A comunicação do projeto parte da ideia e ação do novo estilo de comunicação 

nas redes sociais, chamado “life style”, onde o público alvo do evento são os influenciadores 

da rede social Instagram. 

Esta empresa fabrica uma única cerveja artesanal chamada Minuscule. É fundada em 

2015 e foi desenvolvida por quatro jovens químicos, que decidiram criar uma cerveja de 

requinte, no qual o seu primeiro objetivo é mudar a ideia de consumo exacerbado de cerveja, 

incutindo a ideia de que esta bebida também pode ser saboreada como um bom vinho, no 

qual o cliente tem o prazer de parar para degustar e apreciar o produto. A empresa é recente, 

tem poucos elementos na equipa e os seus rendimentos são baixos, o que levou a aluna a 

criar um projeto com o número mínimo de custos, onde utiliza as redes sociais para o 

conceito principal de comunicação e marketing do projeto. É necessário apontar que o 

presente documento não é da área do Branding ou do Marketing, a aluna faz uma pequena 

investigação nestas duas áreas para poder desenvolver o projeto de modo a obter os 

resultados esperados. A ideia de um evento contemporâneo gastronómico, com ligação à 

arte e cultura do país, tem como objetivo de atrair o público a um programa inusual que 

desperta a curiosidade com facto de parecer inicialmente um projeto arriscado, não é de todo 

usual em Genebra. A escolha do local para a realização e apresentação do projeto, um 

Cooworking café, levou o público a questionar-se, como e de que modo será executado. 
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Durante o evento, parte do princípio com a apresentação da empresa, com a degustação do 

produto num Workshop de Food Paring intuitivo que conta com a presença de um animador 

e profissional da área. Em seguida o programa apresenta ao público um pouco da cultura do 

próprio país, com obras de arte contemporâneas, dançarinos contemporâneos profissionais e 

conta também com a presença de um DJ reconhecido em Genebra pela sua história e 

qualidade do seu trabalho.  

Pretende-se após o evento conseguir um maior alcance da marca nas redes sociais e no 

mercado, com o intuito de atrair novos consumidores e novos pontos de venda.  
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2. Definição do projeto 

1. Empresa – Minuscule 

1.1. O que defendem: 

A empresa defende que a cerveja que produzem é uma bebida complexa e sofisticada, 

cuja receita variada é testemunha da criatividade que nela é aplicada, acrescentam também que 

é uma cerveja de elegância, como um bom vinho ou mesmo um uísque. A luta da equipa é em 

torno da desvalorização e má reputação, criada há décadas, seguramente por mau Marketing e 

consumo excessivo do produto, o que o torna uma bebida barata.  

Em torno do problema, a equipa Minuscule diz comprometer-se em desenvolver uma 

cerveja nobre, com o intuito de investir no artesão e nos criadores do produto, passando por 

testes de qualidade e assim lançar uma cerveja com uma receita sofisticada e de valor justo. 

 

1.2. A primeira safra da cerveja: 

O primeiro Cuvée é uma cerveja de cor âmbar que combina a tradição ancestral das 

cervejas belgas da Abadia com a criatividade ao estilo Minuscule. Os aromas são complexos e 

de sabor frutado. Ao saborear é notável o toque de mel e uma pitada de amargura, que deixa 

um agradável sabor final na boca. 

É uma cerveja local e eco-consistente, os parceiros escolhidos são locais e atuam para 

limitar o impacto ambiental. A criação da receita foi desenvolvida em Genebra, mas a produção 

ainda é desenvolvida em Lausanne, pretendendo embora passar para Genebra.  

. 

1.3. Características: 

Tipo: Cerveja de abadia de tipo belga; 

Vestido: Loiro-âmbar, ligeiramente nublado devido a levedura específica; 

Nariz: Floral e picante, cachos de lúpulo; 

No palato: Amplo e redondo no paladar, notas de mel e alcaçuz, aromas de lúpulo 

pronunciados, mas ligeira amargura, por muito tempo na boca; 

Teor de álcool: 7,9% vol.; 

Local de produção: Na Cervejaria Jorat, Vulliens, Vau; 
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1.4. Equipa 

David Lachavanne: 

- Fundador 

Noé Mage: 

- Fundador 

Benoit Falquet: 

- Fundador 

Hortense Delacretaz: 

- Manager 

Jonathan Lagergren: 

- Comercial de Vendas 

André Cabral: 

- Gestor de redes sociais 

Estele Bois: 

- Gestora de eventos 

 

1.5. Acerca da empresa 

Website:  

http://www.minuscule.ch 

Fundada: 

2015, Headquarters, Vésenaz, Geneva 

Tipo de empresa: 

Privately Held 
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1.6. Identidade visual – Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Identidade Visual  
da marca - Logotipos 
Antigo (esq) e novo (dirt) 
Fonte: Minuscule 
 

 

 

Na figura 1, à esquerda está representado o primeiro logótipo da marca Minuscule criado 

para o lançamento da marca em 2015 e à direita o novo logótipo, elegante e com linhas simples, 

que é lançado em 2018 com a realização do projeto da aluna. 

Esta mudança parte de uma reunião em Outubro de 2017, onde a aluna e o fundador da 

empresa David Lachavanne, numa visita a Caldas da Rainha em Portugal, resolve ir para a 

frente com o novo conceito da marca, do qual aceita a proposta do projeto da aluna Diana 

Vinagre. Após esta etapa o fundador retorna a Genebra na Suíça, e em reunião de grupo é toma 

a decisão de contratar um designer, para a conceção do novo design da imagem da marca 

Minuscule. 

O novo logótipo foi desenhado por uma designer externa da empresa, especialmente 

contratada para desenhar o novo logotipo e rótulo da empresa. É concebido com o objetivo de 

responder aos ideais da marca, resolvendo ao mesmo tempo os problemas de construção e 

conceito de design, exigidos numa identidade de marca, que não foram respondidos com o 

primeiro logótipo.  
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Figura 2 

Identidade Visual  
da marca – Rótulo Antigo 
Fonte: Minuscule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Identidade Visual  
da marca – Rótulo Novo 
Fonte: Minuscule 

 
 

Na figura dois é representado o primeiro rótulo da garrafa Minuscule (2015 a 2018) e na 

figura três o novo layout para a nova garrafa da marca (2018).  
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2. Missão e valores do projeto 

 
2.1. Missão 

Prestar um serviço de degustação num local conceituado em Genebra, com uma cerveja 

complexa, sofisticada e criativa, destinada a atender às necessidades e gostos dos clientes, com 

qualidade, confiabilidade e custos adequados na venda do produto ao público descontraído, 

curioso e ao mesmo tempo ousado, para aumentar as expectativas de um projeto ambicioso.   

 

2.2. Visão  

O projeto pretende lançar à cerveja Minuscule uma imagem de cerveja artesanal líder em 

performance, no conceito de uma receita sólida e confiável, destacando-se pelo seu sabor e 

paladar de destaque na cultura gastronómica, com um novo marketing estratégico de venda e 

publicidade do produto avançada, com uma equipa capacitada, extravagante, comprometida 

com a qualidade total e a satisfação dos clientes. 

 

2.3. Valores 

A empresa Minuscule é uma equipa de criadores dedicados e com este projeto pretendeu-

se mostrar o seu entusiasmo, experiência e dinamismo. A empresa atua para limitar o impacto 

ambiental em cada estágio da cadeia de valor escolhendo parceiros locais. De fato, o evento 

dedica-se ao sucesso da promoção do novo inovador rótulo da cerveja que esta equipa arriscou 

e investiu na inovação do grafismo e Markting, para satisfazer e cativar os seus clientes curiosos 

no desenvolvimento da marca.  
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3. Análise morfológica  

 
A partir de uma análise morfologia do produto é proposto um expositivo que demonstre 

as dimensões constituintes da marca, que por sua vez valorize a empresa com uma imagem 

sensitiva do produto, fazendo uma abordagem à tradição e cultura do pais. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Análise morfológica 
do projeto 
Fonte própria 

  

GARRAFA 

COMPOSIÇÃO 

LOGO / RÓTULO SABOR 
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4. Configuração do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Esquema de configuração  
do projeto 
Fonte própria 

 
  

A figura 5 representa a configuração do projeto, onde em primeiro lugar foram 

selecionados o conceito e as especificações do projeto, que em seguida é esquematizado os 

principais processos gerais de planificação para a realização do evento. O esquema tem o 

propósito de dar uma ideia resumida dos fatores cruciais para o sucesso do projeto. 

 

5. Documentos do projeto 

5.1. Proposta 

5.1.1. Ideia  

A proposta consiste na realização de um evento cultural e gastronómico, num ambiente 

incomum, para dar a conhecer o novo Branding da empresa, mais concretamente a imagem do 

novo rótulo da garrafa. O conceito de realizar um evento gastronómico baseia-se principalmente 

CONFIGURAÇÃO DO PROJETO 

CONCEITO 
SELECIONADO 

ESPECIFICAÇÃO 
DO PROJETO 

COMPONENTES 
DO PROJETO 

MONTAGEM 
GERAL 

MATERIAIS 
EXPOSITIVOS 

ANÁLISE 
DAS FALHAS 

RESULTADOS 
DE TESTE 

APRESENTAÇÃO 
DO PROJECTO 
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na degustação da cerveja artesanal, num espaço público e de fácil acesso ao consumidor. A 

introdução da Cultura no projeto é devido à inclusão de atividades culturais, com o intuito de 

transmitir uma dinâmica ao público durante o evento, transmitindo a mensagem que a marca 

desenvolveu e que pretende passar para os seus consumidores. A juncão das duas artes deve-se 

ao facto da empresa Minuscule pertencer ao sector gastronómico e a cultura ser o motor de 

trabalho da gestora do projeto, Diana Vinagre, que parte do princípio de elaborar uma proposta 

extravagante e dinâmica para alcançar os principais objetivos da empresa. Ainda se propõe uma 

performance de dança durante o evento, este ato é o elemento chave para passar a principal 

mensagem da empresa. A marca aponta que a nova imagem da garrafa foi desenvolvida e 

desenhada para responder a uma das perguntas do consumidor: O que é que a marca defende? 

Com o novo design a marca explica que o fator tempo é crucial para o consumidor ter a 

possibilidade de parar por breves minutos, degustar e apreciar de uma cerveja artesanal 

complexa e distinta, querendo retirar a ideia de consumo excessivo e implantar a ideia de 

controlo e apreciação do produto. Para defender esta ideia foi desenvolvido um plano 

estratégico tendo em conta o espaço e área disponível para a realização do mesmo. Para um 

ambiente descontraído é proposto um Dj que deu início ao evento ao som de RNB Soul Funk. 

Foi elaborado um estudo de caso prévio, face à cultura do país e com base nos resultados, 

foram desenvolvidas atividades fora do comum, que contribuem em força para a cultura da sua 

cidade. Ou seja, estes componentes darão força nos resultados de impacto do evento para a 

marca a nível social e cultural.  

 

A atividade cultural é destinada à exposição de arte em todos os patamares do local do 

evento, com um plano expositivo estratégico, com dois artistas contemporâneos de diferentes 

meios e pensamentos artísticos. A junção de dois artistas é pensada como dois elementos 

comuns, mas, no entanto, diferentes onde a imaginação do autor é trabalhada e elaborada com 

o mesmo género artístico, mas o pensamento e a construção de uma obra de arte é única e 

distinta. Ora com este pensamento podemos oferecer ao público uma atividade de conhecimento 

e de entretenimento cultural, jogando com as obras de arte, criando um labirinto de quadros, 

para levar o público a percorrer um trajeto estratégico, apreciando as obras, por fim a 

degustação do produto e o lazer que o espaço oferece. As obras foram selecionadas previamente 

com os artistas e por fim selecionadas com a equipa responsável do projeto. Para criar ênfase 

em torno da cultura da cidade convidamos artistas que por obrigatoriedade devem residir na 
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cidade de Genebra mesmo não sendo de origem Suíça, pois as suas obras devem ser de 

contributo cultural para a cidade. 

 

Propõe-se durante o evento a atividade gastronómica Food Paring. Esta atividade divide-

se em dois Workshops, o primeiro é destinado aos influenciadores das redes sociais e o segundo 

para o público com quinze inscrições prévias, disponíveis online. Esta atividade dispõe de um 

especialista de degustação e de entretenimento dando a conhecer a história da marca, o 

desenvolvimento do produto e o seu paladar junto de um conjunto de amostras aperitivas 

pensadas e desenvolvidas especialmente para se agregar à melhor junção de sabores, 

fornecendo ao consumidor uma experiência de paladar e de conhecimento do produto. O menu 

de degustação será desenvolvido e criado, de acordo com o paladar da cerveja, por um 

cozinheiro profissional do próprio local do evento, tendo em conta as normas de legislação do 

espaço do evento. Após a escolha e desenvolvimento dos pratos, a previa degustação é crucial 

e terá a obrigatoriedade de aprovação por um dos cofundadores da empresa.  

O primeiro Workshop de Food Paring foi destinado a um consumidor específico, um dos 

públicos alvos, neste caso os influenciadores das redes socias. Esta atividade tem como objetivo 

de dar as boas vindas e atrair as atenções dos influenciadores, abrindo as portas para divulgação 

do evento em tempo real nas redes sociais. O segundo Workshop de FoodParing é destinado 

ao público que procedeu à compra do bilhete online e este teve um limite de 15 vagas 

disponíveis. Para agradar aos ao público aderente nesta atividade, propôs-se a oferta de um saco 

(Anexo XI) contendo duas garrafas e um Guia de Degustação do produto.  

 

A performance de dança é o principal instrumento de captação da atenção dos 

consumidores e defende a ideia da marca (fator tempo). Propõe-se duas performances de dança 

com cinco dançarinos, a primeira atuação é dança contemporânea e Hip Hop, a segunda será de 

dança contemporânea, ambas com a duração mínima de dois minutos e máxima de três minutos. 

A primeira atuação é colocada no programa, a seguir ao primeiro Workshop de Food Paring, 

com o objetivo de continuar a estimular a atenção dos influenciadores, para que estes continuem 

partilhando em tempo real as atividades do evento. A segunda atuação segue-se após o segundo 

Workshop de Food Paring para encerrar as atividades, surpreendendo o público com um 

espetáculo emotivo, elegante e incomum. Este elemento consiste no projeto por meio de 

enquadrar uma atividade cativante, que não é de todo comum e irá beneficiar a marca como 

uma empresa alternativa, que produz eventos de promoção do seu produto e que contribui para 
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a cultura da sua cidade. Os dançarinos têm de ser residentes de Genebra, praticantes da área a 

nível profissional, diminuindo o risco de tempo de ensaio, aumento a expectativa das suas 

performances, como também irão contribui para inclusão da promoção da arte no projeto.  

 

5.1.2. Ambiente 

Para o ambiente ser recheado de boa energia, é incluído no programa a atuação do DJ Big 

T, com o intuito do evento ganhar vida ao som de soul funk. Este artista é brasileiro, mas reside 

na Suíça. É um artista conceituado em Genebra, já trabalhou ao lado de grandes DJs como: 

Marky, Ge-Ology, Caliber, Makoto, Doc Scott, S.P.Y e em lugares como Dubai, Itália e Líbano. 

 

5.1.3. Local 

O evento tem de decorrer num espaço incomum com áreas amplas e disponíveis, em que 

as diferentes atividades idealizadas sejam possíveis de concretização e com o objetivo final 

sempre em conta, o sucesso do projeto.  

O local escolhido para a promoção da cerveja é num novo telhado na cidade de Genebra, 

no Café VOISINS 105, situado na Route des Jeunes 105A, perto do Estádio de Genebra, com 

uma sedutora torre de água vermelha e branca e um visual pós-industrial. É mais do que apenas 

um espaço de lazer, é principalmente um gigantesco espaço de trabalho cooperativo que oferece 

áreas de trabalho privadas e compartilhadas com empresas privadas com Startups e 

empreendedores. Até ao momento é o maior espaço da empresa, o edifício tem três andares, o 

primeiro piso (0), o restaurante, que tem à disposição um elegante menu de comida com um 

toque esfumaçado texano, para os amantes de carne, o segundo piso (1) é onde se inicia os 

espaços de trabalho cooperativo e onde se encontra uma mesa de dezasseis lugares (espaço para 

a atividade de Food Paring), o terceiro piso (2) continua com os espaços de trabalho e para 

lazer contém uma mesa de matraquilhos surpreendente com a opção de 10 jogadores, o quarto 

piso (3) oferece uma pista de dança com um ambiente nostálgico e por fim contêm um terraço 

(local para a performance de dança e atuação do DJ) com uma esplanada encantadora, decorada 

a gosto, versátil e com um bar, para quem gosta de trabalhar e usufruir do lazer do espaço. 

VOISINS tem um menu de coquetéis artesanais e cervejas da micro cervejaria de Lausanne, La 

Nébuleuse. Este dará início das vendas da cerveja Minuscule a partir da realização do evento 

da marca no local.  
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5.1.4. Quando 

Na escolha da data do evento foram tomados em conta dois elementos cruciais, o mês e 

o dia da semana. O mês por ter o limite até fim de junho de 2018, com o encerramento das 

escolas e universidades, que por hábito a população ausenta-se da cidade para a montanha ou 

para outros países usufruindo das suas férias de verão. Ao passar esta data a possibilidade de 

um público aderente diminui, as expectativas de vendas e adesão são muito baixas. Quanto ao 

dia da semana, é tomado em conta a comparência de colecionadores de arte, devido à exposição 

das obras. Estes têm a tradição de visitar museus e galerias à quinta-feira, para os cidadãos de 

Genebra que têm o hábito de se ausentar ao fim de semana para a montanha, o seu dia de lazer 

é neste dia da semana. Ora para poder obter o melhor resultado, entre os dois fatores, é 

selecionado o dia vinte e oito de junho de 2018 sendo esta é a data limite para a realização do 

projeto.  

A importância da hora de início do evento é outro elemento pensado estrategicamente 

com a especial atenção ao programa desenhado. A duração será de quatro horas e este terá início 

ás 18 horas e terminará as 22 horas.  O início tem como objetivo de guiar o público na entrada 

do local, explicado o que o evento oferece, enumerando as atividades e oferecer o programa, 

para que possam apreciar previamente o espaço e as obras de arte ao som do Dj com o estilo 

musical de RNB Soul Funk. A primeira atividade terá início ás 18:45 horas que está reservado 

para os influenciadores e que confirmaram a sua presença previamente. Para o segundo 

workshop que se deve ao público que efetuará a compra dos bilhetes online será às 21 horas 

tendo em conta ao horário de trabalho e tempo de chegada ao local. 

 
 

5.1.5. Objetivos 

Para o desenvolvimento do projeto os objetivos foram tomados a partir do estudo da 

consciência da marca. A empresa defende que o seu produto é uma bebida de elegância, assim 

como o vinho ou o uísque, querendo mudar a mentalidade do consumidor quanto à história da 

bebida. A marca conta que a cerveja sofre com décadas de difamação, de um péssimo marketing 

e de uma reputação que não lhe faz justiça. Que também sofre de padronização, economias de 

escala e otimização. Este mau trato tornou o produto comum e barato associado a uma bebida 

fácil. A missão da empresa foi devolver uma cerveja nobre, investir em artesãos e criadores, 

realizando vários testes antes de lançar uma receita realmente sofisticada, dando justiça ao seu 

valor real.  
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Quanto a estes termos os objetivos do projeto focam-se em dar a conhecer a consciência 

da marca com um evento incomum e sofisticado, recheado de elementos de entretenimento não 

usuais neste género de eventos. Dar a conhecer a nova imagem da marca com o novo rótulo da 

garrafa, em criar experiências no público com um programa bem organizado e interativo que 

pretende cativar o cliente face à boa organização e criatividade da empresa. Oferecendo 

performances pensadas no suspense, que respondem à nova ideia da marca quanto ao fator 

tempo, no qual se dá a escolha do nome do projeto e do evento, L’Expérience (experiência). 

Ou seja, a marca pretende chamar à atenção do público quanto á cultura do pais e com o fator 

tempo a empresa explica que na história da cidade, Genebra é reconhecida desde o seculo XVI 

como a cidade do berço relojoeiro e o centro de maioríssimas vendas de relógios. O que leva a 

aluna a desenvolver performances que respondam aos ideais da empresa. 

A exposição arte durante o evento tem o intuito de promover a cultura da cidade, 

promovendo artistas residentes em Genebra que contribuem para a cultura da cidade. A 

realização das atividades de degustação do produto, pretendem captar o público quanto ao sabor 

sofisticado da cerveja e a degustação da cerveja com aperitivos saborosos e confecionados em 

torno do paladar da mesma.  

Por último e um dos importantes objetivos, é o Networking, que é de estrema importância 

para uma empresa como a Minuscule, fundada apenas em 2015, que continue em busca de uma 

rede de contatos, este sistema de suporte é onde a marca irá partilhar os seus serviços e 

informações, conviver com os clientes, criando um relacionamento interpessoal e ainda vir a 

conhecer novas pessoas, que poderão dar referência no futuro.  

 

5.1.6. Critérios e sucesso 

Para o sucesso do projeto os critérios mais valiosos serão o sucesso de vendas no decorrer 

do evento, dar a conhecer ao público a equipa criativa que arrisca num projeto exuberante, a 

adesão do público alvo, a partilha de informação nas redes sociais durante e após o evento, 

analisando as estatísticas de procura e a curiosidade pelo produto e ainda a adesão de novos 

contratos em novos postos de venda locais, sem necessidade de procura por parte da empresa. 

 
5.1.7. Contexto do projeto 

A Empresa anteriormente investiu em eventos dinâmicos para os clientes apreciarem a 

arte da empresa ao se apresentar nos locais e oferecerem a degustarem da cerveja, dando a 

conhecer a história, os objetivos e os elementos da equipa. Esta entusiasta equipa está sempre 
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de portas abertas para novos eventos de promoção, então com este facto, a aluna Diana Vinagre 

dá entrada na equipa com um novo projeto criativo, no qual desenhou um evento repleto de 

atividades dinâmicas e sensoriais, que em comum não são usualmente usadas para a promoção 

de um produto de degustação na localidade. 

Como a empresa já se revela como uma equipa criativa e dinâmica, porque não mais um 

elemento para a equipa, cheia de ideias e energia para ajudar no empreendedorismo desta 

empresa? 

 
5.1.8. Dependências do projeto 

Para obter os resultados esperados, existe uma lista de dependências no contexto do 

projeto que podem ter impacto nos resultados finais. Enumera-se a seguinte lista de elementos 

necessários para o sucesso do projeto: 

- Construção de um cronograma detalhado com todas as principais atividades necessárias 

para o desenvolvimento do projeto, podendo este ser consultado pelos elementos da equipa 

sempre que necessário; 

- Elaboração de uma tabela com a função de cada elemento da equipa, distribuindo 

atividades, que facilitou o trabalho individual; 

- Criação de uma tabela de requisitos necessários para a concretização do evento, com os 

contactos de todos os elementos. Esta deve ser sempre consultada e atualizada pelo gestor do 

projeto durante cada reunião de equipa; 

- Elaboração de uma tabela- Check list, esta possibilita a confirmação de todos os 

requisitos necessários, como: contratação dos elementos para as performances, logística, 

materiais, refeições no evento e ofertas; 

- Falta de comparência nas reuniões para validação de propostas e logísticas do projeto; 

- Construção do orçamento detalhado, para que não existam números inesperados no final 

do projeto; 

- Após encontrados os artistas é necessário realizar um encontro entre o elemento da 

equipa responsável por este departamento e o artista em questão, para a escolha das obras de 

arte que serão expostas no evento; 

- Desenhar graficamente o plano de exposição das obras de arte (esta dependência 

necessita de autorização previa para o levantamento de medidas dos espaços). O plano irá 

requerer aprovação por parte dos artistas e do gestor cultural do espaço; 
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- Desenhar graficamente um livro informativo com valor das obras, para distribuição 

durante evento, destinado ao público interessado na atividade de exposição das obras de arte 

- Elaborar um manual de consulta e aplicação, acerca das vias de comunicação social, 

para alcançar os melhores resultados na estratégia de Markting na empresa; 

- Elaborar um gráfico de publicações nas redes sociais, agendadas previamente; 

- Programar os horários em detalhes das atividades do projeto, esta requer aprovação, por 

parte da equipa e pela equipa do local. Para em seguida proceder com lançamento do programa, 

sem que existam falhas entre o tempo de atividades e performances durante evento.  

- Criação de uma tabela de contactos detalhada do público alvo, para que não exista 

margem de falhas no envio dos convites e facilitar a contagem de possíveis participantes; 

- Criar uma conta no Website Weezevent para a compra de bilhetes online, onde o público 

interessado na atividade do Food Paring, possa efetuar a compra de um modo prévio e 

acessível. Após encerrada a venda dos bilhetes, é necessário a impressão da lista dos 

participantes por ordem alfabética; 

- Construção e verificação dos contratos individuais para cada elemento contratado; 

- Requisição de uma sala segura para a colocação das obras de arte, stock de cerveja, 

receção aos elementos da equipa, funcionários e materiais necessários para preparação do 

evento. 

 
Constrangimentos 
 
Os registos de constrangimentos são mencionados neste subtópico, para enumerar os 

fatores técnicos que possam limitar as opções disponíveis para o projeto: 

- Valores de orçamento muito reduzidos; 

- A inexistência de trabalho de equipa semanal; 

- Falhas de comunicação por parte dos elementos da equipa; 

- Necessidade de orientação técnica para desenvolvimento de grafismos e layouts do 

evento; 

- Indisponibilidade do local quanto à escolha da data prevista do evento; 

- Impossibilidade de disponibilidade por parte dos gestores do local, para realização de 

reuniões cruciais para tomada de decisões; 

- Falha de comunicação com os elementos gestores do local; 

- Impossibilidade de utilização total do edifício, para a realização de todas as atividades 

idealizadas; 
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- Atraso nas reuniões de validação das ementas propostas para o Food Parign. Esta 

necessita de um orçamento prévio devido ao baixo orçamento disponível; 

- O fator tempo para a contratação de todos os elementos necessários para o sucesso do 

projeto; 

- Falta de funcionários para a estrutura de atendimento personalizado ao público durante 

o evento; 

- Falta de comparência dos artistas na exposição; 

- Falta de acompanhamento personalizado ao público esperado; 

- Inexistência de coordenação no fecho da atividade. 

 
5.1.9. Riscos 

- Falta de comparência de funcionários  

- Falta de comparência dos elementos chave do projeto, DJ, dançarinos, artistas; 

- A indisponibilidade ou impossibilidade de contratação de artistas e dançarinos; 

- Falta de materiais necessários para o desenvolvimento das atividades; 

- Cancelamento do local para a realização do evento; 

- Falta de espaço para a refrigeração do stock; 

- Falhas de comunicação durante o evento; 

- Atrasos de atividades programadas; 

- Danos nas obras de arte; 

- Danos de materiais nos espaços do local requisitados; 

- Má comunicação por parte do público face à organização do evento; 

- Escala reduzida de números esperados no após o evento; 

- Falta de meios de pagamento por parte da empresa a algum elemento ou meio 

requisitado. 

 
5.1.10. Partes interessadas 

- O local do evento, VOISINS; 

- Os artistas contemporâneos; 

- Os dançarinos da academia Dance Area; 

- Influenciadores; 

- Investidores; 

- Gestores de Comercio.  
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3. Construção do Plano do Projeto 

6. Determinar o que precisa de ser feito 

6.1. Equipa 

 

Tabela 1 

Matriz de responsabilidade 
Fonte: Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 
 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

A tabela 1, representa a matriz de responsabilidade para cada elemento da equipa. Cada 

função é distribuída ao membro responsável que pode assim consultar e se orientar no 

desenvolvimento do projeto. A letra “R” representa o responsável, “A” o membro que apoia, 

“S” o que suporta, “C” o que consulta e “I” o que informa. Com esta lógica cria-se uma tabela 

conjunta para os membros terem a possibilidade de consultar individualmente, como de forma 

genérica cada passo e cargo dos colegas da equipa.  
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7. Determinar os recursos necessários 

7.1. Equipa 

Tabela 2 

Plano de Gerenciamento  
de Recursos de equipa 
Fonte: Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 
 
 

Plano de Gerenciamento de Recursos da Equipa 

Função Membro de 
equipa 

Necessidades de 
treino 

Data inicial 
projetada 

Data Final 
projetada 

Percentagem 
de tempo 

Responsável do 
projeto 

David 
Lachavanne 

Desenvolvimento 
de eventos  03.04.18 02.07.18 80% 

Líder técnico Noé Modelagem de 
processos 03.04.18 02.07.18 50% 

Líder de processos 
de negócio 

Benoit 
Flaquet 

Teste de Carga 
Avançada 04.04.18 02.07.18 40% 

Líder de 
desenvolvimento 

Hortence 
Delacretaz 

Estudo de Testes 
Racionais 04.04.18 02.07.18 40% 

Líder analítico Jonathan 
Lagergen 

Estudo de Testes 
Racionais 10.04.18 02.07.18 50% 

Gestor de Redes 
sociais 

André 
Cabral 

Estudo de Testes 
Sociais 10.04.18 02.07.18 70% 

Gestor Estelle Bois Desenvolvimento 
de eventos  04.04.18 02.07.18 60% 

Gestor do projeto Diana 
Vinagre 

Criação avançada 
de projetos 03.04.18 02.07.18 100% 

 

 
 
 Na tabela 2, é criado o plano de gerenciamento de recursos da equipa, onde é distribuída 

cada função para cada membro da equipa, com as necessidades de treino durante o 

desenvolvimento do trabalho. Contém a data de início e fim de cada função, com uma 

percentagem de tempo para cada membro consultar, o total estimado para a realização do 

projeto.  
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Descriçao Unidade Empresa Particular Data de inicio Data de Fim Contacto
Dançarinos 5 Dance Àrea Genève 20.06.18 20.06.18 0041 22 329 29 92
DJ 1 DJ Big T 28.06.18 28.06.18 bigtbrazil@gmail.com

Descriçao Unidade Empresa Particular Data de inicio Data de Fim Contacto
Viatura de transporte 1 Servicço Minuscule 27.06.18 29.06.18 Minuscule
Gasolina 1 Descr. autorizada 27.06.18 29.06.18 Minuscule
Promoção do FB 1 Descr. autorizada 31.10.00 29.06.18 Minuscule
Contravenção de carro 1 Descr. autorizada 27.06.18 29.06.18 Minuscule
Pedágogia da estrada 1 Descr. autorizada 27.06.18 29.06.18 Minuscule
Fotografo 1 Yoan 28.06.18 28.06.18 Desc. não autorizada
Empregados 20 Descr. autorizada 28.06.18 28.06.18 Desc. não autorizada

Descriçao Unidade Empresa Particular Data de inicio Data de Fim Contacto
Aloguer de painéis 10 Ôbains 27.06.18 29.06.18 0041 766 153 533
Impressões Portugal 1 Netcópia 04.06.18 25.06.18 00351 262 008 001
Impressões cartazes 1 Migro 15.06.18 16.06.18 Migro Print
Luzes 4 Jumbo 27.06.18 29.06.18 Jumbo impermercado
Impressões convites 1 Servicço Minuscule 04.06.18 06.06.18 Minuscule
Espelho 1 Estele Bois 27.06.18 28.06.18 0041 78 949 89 58
Abre caricas 5 Servicço Minuscule 27.06.18 28.06.18 Minuscule
Pilhas AAA sumUP 2 Servicço Minuscule 27.06.18 / Minuscule
Livros faturas A6q 1 Servicço Minuscule 27.06.18 / Minuscule
Cerveja Pack 30 Servicço Minuscule 27.06.18 28.06.18 Minuscule
Cerveja food pairing 30  Servicço Minuscule 27.06.18 28.06.18 Minuscule
Etiquetas Legenda 1 Servicço Minuscule 26.06.18 28.06.18 Minuscule

Descriçao Unidade Empresa Particular Data de inicio Data de Fim Contacto
Lanche equipa evento 1 Diana Vinagre 27.06.18 28.06.18 00351 914 720 067
Food paring 28 Voisins 28.06.18 28.06.18 0041 22 342 34 56
Bolo de Aniversário 1 Estele Bois 28.06.18 28.06.18 0041 78 949 89 58

Descriçao Unidade Empresa Particular Data de inicio Data de Fim Contacto
Cartões de ofert taxis 10 Taxiphone Centrale SA 28.06.18 28.06.18 0041 22 331 41 33
Cervejas dos Convites 61 Servicço Minuscule 28.06.18 28.06.18 Minuscule

Valor estimado  de requesitos CHF 3'000

Materiais

Refeição no evento

Ofertas

Performances

Logistica

Requesitos

7.2. Externos 

Tabela 3 

Plano de Gerenciamento  
de recursos externos 
Requisitos  
Fonte própria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 3, são referidos os requisitos externos para o plano de gerenciamento do projeto. 
Descreve todos os elementos requisitados para a realização do evento, contém a descrição detalhada de 
cada recurso, performances, logística, materiais, refeições necessárias durante o evento, como também 
contém os requisitos para oferta ao cliente. 

 

 

Requisitos 
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8. Desenvolver o cronograma 

Tabela 4 

Cronograma do projeto 
Fonte própria 

 

 O presente cronograma na tabela 4, representa o tempo real do trabalho desenvolvido, 
desde o início e fim do projeto. Contém cronologicamente os principais tópicos para o 
desenvolvimento e a realização do evento. 

 Fevereiro Março Abril Maio  Junho 

Atividades 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

Projeto 

Pesquisa  
Bibliográfica  

                         

Definição do  

Projeto 

                         

Elaboração do 
Projeto 

                         

Construção do  
Plano do projeto  

                         

Controlo de  

Gestão do projeto 

                         

Planeamento de  
Observação  

Execução do  
Projeto 

                         

Aquisição de  

Recursos 

                         

Observação  

Gestão de  

Expectativas  

                         

Performance da  
equipa 

                         

Descrição  

Terminar o  
Projeto 

                         

Análise                          

Controlo   

Análise  

de requisitos 

                         

Conclusão  
do projeto 

                         

Finalização                          
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9. Atualizar as regras e responsabilidades  

 

Tabela 5 

Cronograma do marco do projeto 
Fonte: Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 

 

 

Na tabela 5, é elaborado um novo cronograma do projeto com as atualizações de tempo 

onde consta a data de conclusão original estimada, a data estimada de conclusão revista e a 

variação de semanas entre ambas.  

Com a conceção da tabela do marco do projeto, observa-se a diferenciação de tempo de 

conclusão prevista no cronograma do projeto e a estimativa revista, ou seja, a data oficial da 

conclusão de cada ação necessária para a finalização do projeto. Pode-se observar a 

diferenciação mínima de 1 semana na maioria das ações e uma máxima de 2 semanas. Estas 

ações tardias, deve-se ao facto de as reuniões de equipa acontecerem apenas a um dia de cada 

semana do mês, o qual atrasa tomadas de decisão que impedem o seguimento do projeto. 

 

 

 

  

 
Cronograma de Marco do Projeto 

 
 

Marco do Projeto Data de Conclusão Est. 
original 

Data de Conclusão Est. 
revista Variação 

Definição do projeto Fev. 16. 2018 - - 
Construção do Plano do projeto Mar. 13. 2018 Març. 20. 2018 1 semana 
Controlo de gestão do projeto Abr. 03. 2018 Abr. 10. 2018 1 semana 
Execução do projeto Abr. 17. 2018 Mai. 08. 2018 1 semana 

Gestão de expectativas Mai. 8. 2018 Mai.  22. 218 2 semana 
Performance de equipa Mai. 15. 2018 Mai. 29. 2018 2 semana 
Terminar o projeto Mai. 29. 2018 Jun. 19. 2018 2 semana 

Conclusão do projeto Jun. 29. 2018 Jul. 9. 2018 1 semana 
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10. Atualizar a organização do projeto  

10.1. Equipa de Liderança do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A= David Lachavanne; B= Noé Mage; C=Benoit Falquet; D= Hortense Delacretaz;  
E= David Lachavanne; F= Diana Vinagre; G= Diana Vinagre; H= André Cabral; I= Estelle Bois 

 

Figura 6 

Quadro de mudança 
De controlo do projeto 
Fonte: Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 
 

 
 A figura 6 representa a mudança de controlo do projeto por hierarquia de funções e 

membros de equipa, um esquema prático que responde à performance obrigatória de cada 

elemento, com funções cruciais para o desenvolvimento do projeto. 
 
 

QUADRO DE MUDANÇA 
DE CONTROLO 

Líder de processos de 
negócios 

(C) 

Líder de 
desenvolvimento 

D 

Gestor Projeto 
(F) 

Responsável do 
projeto 

(A) 

Líder 
Técnico  

(B) 

Líder do 
Projeto 

(E) 

Designer 
Gráfico 

(G) 

Gestor  
de Redes 
Sociais 

(H) 

Gestor de 
Controlo 

(I) 
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11. Atualizar a gestão de comunicação do projeto  

Tabela 6 

Manual de uso  
Para a comunicação de Redes socias 
Fonte: Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 
 
 

 
Comunicação Redes Socias 

Manual de Uso 

Rede Social Estratégia 

Web Site Descrição da empresa e produto 
O que a empresa faz 
Conter os contactos 
Design criativo e claro 
Conteúdo de qualidade 

LinkedIn Descrição da empresa e produto 
Boa imagem de capa 
Criação de imagens no tamanho ideal para o LinkedIn 
Utilizar palavras-chave que façam sentido para negócio 
Criar conteúdo original que seja do interesse do público 
Compartilhar conteúdos relevantes  
Incluir uma página de produtos e serviços 
Solicite recomendação de procutos e serviços 
Funcionários ativos que partilhem de informação sobre a empresa 
Ser ativo nos grupos de discussão 

Facebook 
(Evento) 

Criar uma página para o evento 
Colocar o nome do evento como nome do utilizador 
Selecionar a categoria do negócio 
Adicionar uma foto de capa 
Adicionar uma foto de perfil 
Adicionar uma pequena descrição da empresa e do evento 
Ter uma boa descrição no separador “Sobre”  
Escolher as melhores definições da página 
Publicar conteúdos constantes 
Convidar amigos 
Analisar o impacto das publicações 

Instagram O nome de usuário facilmente reconhecível 
Respeitar a imagem de perfil (logo e a identidade visual) empresa; 
Na descrição, frase objetiva e resumida 
Conter o link para o seu site 
Mostrar o produtos e serviço 
Incluir quem faz parte da sua empresa  
Publicar ofertas exclusivas 
Responder aos comentários 

  

Na tabela 6 contém um manual de técnicas de comunicação de redes sociais, para ser 

consultado pelo gestor de redes sociais, previne falhas e um possível alcance dos objetivos. É 

incluída uma tabela de consulta de estratégia e rendimentos (Anexo I) das redes socias. 
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12. Determinar custos e orçamento do projeto  

 

Tabela 7 

Custos e orçamento do projeto 
Fonte própria 

 

Orçamento do Projeto 

Gastos 

Performances 

Descrição Unidade 
Montante 

Und. 
Montante total 

[CHF] Método de Pagamento 

Dançarinos 5 100 CHF 500.00 Dinheiro 

DJ 4H 1 200 CHF 200.00 Fatura VOISINS 

Subtotal     CHF 700.00   

Logística 

Descrição Unidade 
Montante 

Und. 
Montante total 

[CHF] Método de Pagamento 

Viatura de transporte 1 60 CHF 60.00 Reembolsar David CC  

Gasolina 1 24.69 CHF 24.69 Cristian Reembolsar 

Promoção do FB 1 250.2 CHF 250.20 Cartão de crédito Minuscule 

Contravenção de carro 1 120 CHF 120.00 Pagamento a dinheiro 

Pedágio da estrada 1 4.5 CHF 5.27 
Pagamento sobre a fatura CC 
Minuscule 

Fotografo 1 100 CHF 100.00 Fatura IBAN 

Empregados 20 25 CHF 500.00 Dinheiro Minuscule 

Subtotal     CHF 1 060.15   

Materiais 

Descrição Unidade 
Montante 

Und 
Montante total 

[CHF] Método de Pagamento 

Aluguer de painéis 10 0 CHF 0.00   

Impressões Netcópia 1 93.6 CHF 93.60 Transferência 

Impressões Migros  1 44 CHF 44.00 Diana-->  Reembolsar  

Luzes 4 20 CHF 80.00 Diana-->  Reembolsar  

Impressões convites 1 8 CHF 8.00 Postcard Minuscule 

Espelho 1 21.06 CHF 21.06 Estelle--> Reembolsar  

Abre caricas 5 1.4 CHF 7.00 São--> Reembolsar  

Pilhas AAA sumUP 2 9.9 CHF 19.80 São--> Reembolsar  

Livros faturas A6q 1 2.9 CHF 2.90 Sandra-> Reembolsar  

Venda cerveja bar    Cartão de crédito Minuscule 

Cerveja food Pairing    Cartão de crédito Minuscule 

Vendas de cerveja     Cartão de crédito Minuscule 
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Etiquetas Legenda 1 35.58 CHF 33.58 Estelle 

Transporte de cerveja 1 14.2 CHF 14.20 Cartão de crédito Minuscule 

Subtotal     CHF 957.74   

Refeição no evento 

Descrição Unidade 
Montante 

Und. 
Montante total 
[CHF]  Método de Pagamento 

Lanche 1 128.5 CHF 128.50 
Diana --> a reembolsar 94.05 SAO--> 
34.45  

Food Paring 28 20 CHF 20.00 Fatura VOISINS 

Bolo  1 56.94 CHF 560.00 Estelle--> Reembolsar 

Subtotal     CHF 745.44   

Ofertas 

Descrição Unidade 
Montante 

Und. 
Montante total 

[CHF] Método de Pagamento 

Cartões de oferta táxis 10 18 CHF 180.00 Dinheiro Minuscule 

Cervejas dos Convites    Dinheiro Minuscule 

Subtotal     CHF 314.20   

     

Total     CHF 3 777.53   

     

     

Faturado 

Vendas 

Descrição  Unidade 
Montante 

Unid Montante [CHF] Método de Pagamento 

Minuscule bar 174 2.8 CHF 487.20 Fatura pós-evento 

6 packs 8  CHF 0.00 Dinheiro 

3 packs 12  CHF 0.00 Dinheiro 
Cervejas de entrada 
SUMUP 1 228 CHF 228.00 SUMUP 
Cervejas de entrada 
SUMUP 1 148 CHF 148.00   

Entradas Weezevent 6 19.97 CHF 119.82 Weezevent 

Bilhetes Food Paring 8 25 CHF 200.00 Dinheiro 

Subtotal     CHF 1 183.02   

     

Total     - CHF 2 594.51    
 

 

A tabela 8, representa em detalhe todo o orçamento do projeto para executar o evento.  

A empresa declarou 3000 CHF para a realização do projeto e no total a empresa perde 

2594.51 CFH, valor este que estava dentro dos parâmetros de custo máximo para a realização 

do mesmo. 
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13. Elaborar o Programa e o Plano do projeto 

13.1. Programa do Evento 

O programa do evento é desenvolvido para lançar nas redes sociais (Anexo VI), para 
distribuição no VOISINS 105, nos comércios locais e pontos estratégicos, para atracão do 
público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

- 18H / 22H 
  Dj BigT 
  Exposição de obras de arte  
  Severine Cartier/ Yannis Meche  
  Todos os andares  

 
- 18:45H / 19:25H (45m)  
  Workshop Food Pairing N°1  
  Nicolas Jeckelmann  
  Degustação / Workshop  
  Piso 1 

 
- 19:30H / 19:33H (3m)  
  Performance Artistica   
  Académie Area Genève  
  Lopez / Losada / Vaucher / Vera / Silva  
  ROOFTOP  
 
- 20H / 20:45H (45m)  
  Workshop Food Pairing N°2  
  Nicolas Jeckelmann  
  Degustação / Workshop  
  Piso 1 

 
- 20:55H / 20:58H (3m)  
  Performance Artistique  
  Académie Area Genève  
  Lopez / Losada  
  ROOFTOP  

 
- 21:55H / 22H (5m)  
  Bolo de aniversário – 2 anos Minuscule  
  ROOFTOP 
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13.2. Programa de Publicações – Redes Socias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Programa de publicações 
Facebock 
Fonte própria 
 

 Na figura 7 é representado o programa de publicações para o evento criado na página 
de redes social do Facebock por ordem cronológica.   

FOOD PAIRING 
11 JUNHO  

OBRAS DE ARTE 
14 JUNHO  

FOOD PAIRING 
17 J JUNHO 

CONCURSO 
19 JUNHO   

DJ 
20 JUNHO 

DANÇARINOS 
23 JUNHO  

PROGRAMA DO 
EVENTO 
24 JUNHO  

TAXI 
25 JUNHO 

RECAPITULAÇÃO 
27 JUNHO  
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Tabela 8 

Textos de publicações  
Facebock 
Fonte própria 
 
 
 

 

PROGRAMA – PUBLICAÇÕES 
Redes sociais - Facebock 

Data 
Publicação 

Descrição 
Publicação 

11 Junho INSCRIPTIONS OUVERTES 
Qu’est-ce que le chocolat blanc et la caviar peuvent avoir en communs?  
A priori pas grand-chose. Les fèves de cacao ne sont pas coutumières de la mer Caspienne. C’était jusqu’à 
ce que quelques aventuriers du goût décident de les assembler et découvrent une délicieuse combinaison. 
Voilà un exemple parfait de food pairing, il s’agit littéralement d’appareiller des mets ou des boissons pour 
en faire surgir une harmonie insoupçonnée. La science commence à y pointer le bout du nez mais le palais 
des chefs reste plus fiable. (Il se trouve que le chocolat blanc et le caviar ont en commun certaines molécules 
aromatiques appelées amines.)  
La connaissance pointues des différents ingrédients est aussi importante que l’inventivité du créateur. Les 
combinaisons sont parfois provocatrices, souvent imprédictibles et toujours surprenantes.  
Toujours à la recherche de nouveaux terrains gustatifs, nous avons décidé de tenter l’expérience avec 
Minuscule. Rejoignez-nous pour des combinaisons étonnantes et détonantes. 
Envie de prendre part à cette expérience ? Inscrivez-vous vite ! Les places sont limitées! 
https://www.weezevent.com/food-pairing 

14 Junho Le 28 juin prochain, nous aurons la chance d’accueillir Séverine Cartier Art Painting et Yannis Mèche - 
Art&co qui vous en mettront plein la vue. Ils vous feront voyager à travers leurs œuvres exposées toute la 
soirée exclusivement pour cette occasion! 

17 Junho INSCRIPTIONS LIMITÉES 
Laissez vous transporter par cette expérience sensorielle que nous vous proposons à travers notre 
Foodpairing... 
Inscrivez-vous vite sur le lien suivant : 
Https://www.weezevent.com/food-pairing 
Qu'allez-vous vivre ?  
45 minutes de workshop dédié aux accords mets-bières, encadré par un professionnel des arômes Nicolas 
Jeckelmann.  
5 bouchées spécialement développées pour l'événement par le chef du Bottle Brothers Genève, Benjamin 
Breton en association avec Nicolas Jeckelmann. 
Une Minuscule (330cl)  
IMPORTANT  
Les bouchées sont composées de produits frais et locaux.  
Certains mets peuvent contenir des ingrédients d'origine animale, n'hésitez pas à contacter l'organisateur 
pour plus de précisions. 
N'hésitez plus, les places sont limitées    
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19 Junho GAGNEZ DEUX BIÈRES MINUSCULE    
Pour participer, taguez dans les commentaires la personne avec qui vous aimeriez partager cette soirée si 
spéciale et gagnez deux bières Minuscule à déguster lors de notre événement! 
Les grands chanceux seront annoncés très prochainement! A vos claviers!    

20 Junho Et votre OUÏE dans tout ça ? Elle sera également stimulée grâce à DJ Big T présent toute la soirée pour 
vous faire danser aux sons Soul, Funk, Hip Hop et Brazilian Groove! 
Ce natif de São Paulo a fait ses premières armes de DJ au Brésil, avant de s'envoler en Australie. Établi 
depuis 2010 à Genève, il semble avoir posé ses valises en Suisse pour le plus grand bonheur de nos oreilles. 
Les sets de Big T reflètent l’éclectisme de son parcours humain. 

23 Junho Le 28 juin prochain aura lieu une soirée pleines de surprises! 
C'est maintenant la danse qui s'invite sur le rooftop du 105 Voisins. 
Lors de cet événement, 5 danseurs de l'Academie AREA nous feront l'honneur de leur présence et seront 
avec nous pour mettre le feu! 
Faites connaissance avec l'Academie AREA en visitant leur site internet ci-dessous. 
https://dancearea.ch/ 

24 Junho Le 28 juin approche à grands pas ! Vous trouverez ci-dessous tous les détails de notre événement! 
Nous vous rappelons que l'entrée est libre et la météo sera au rendez-vous! 
Il reste encore quelques places disponibles pour prendre part au Food Pairing qui aura lieu pendant cette 
soirée. N'hésitez pas à vous inscrire ci-après: 
https://www.weezevent.com/food-pairing 
Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter!    

25 Junho J - 3 ! L'expérience arrive à grands pas! 
A la fin de votre soirée, après avoir partagé des moments incroyables à nos côtés, rentrez en tout sécurité 
avec notre partenaire Taxiphone Centrale SA. 
Comment ? Rien de plus simple!  
Présentez-vous à l'accueil de l'entrée du 105 Voisins et demandez votre véhicule. 
Les 200 premières personnes pourront ainsi profiter d'un rabais de 15% sur leur course!  
Profitez-en!    

27 Junho J-1! 
Nous vous attendons nombreux demain pour vivre l'Expérience sur le Rooftop du 105 Voisins! 
Venez déguster une Minuscule... Soleil et diverses surprises au rendez-vous. 

 
 

 A tabela 8, contem cada texto por ordem cronológica previamente escrito na língua 

francesa para a publicação no evento criado na página da rede social do Facebook.   
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13.3. Plano de Exposição - Obras de arte 

13.3.1. Escolha dos artistas e suas obras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 8 
 

Obras de arte selecionadas 
Autor: Yannis Meche 
Fonte do autor 

 
 
Yannis Meche é um artista jovem, recém-licenciado em artes plásticas, onde a maioria 

das suas obras foram realizadas no âmbito académicos. A sua nova inspiração é colagem e 

pintura sobre tecidos. 

As obras anunciadas na figura 8, são as obras de Yannis Meche. Este artista foi 

selecionado em reunião de empresa, consiste num dos contactos da empresa por conhecimento 

do fundador David Lachavanne. A aluna Diana Vinagre agenda uma reunião com o artista e 

numa visita ao seu atelier, seleciona e analisa as suas obras, onde são debatidos o tema e os 

objetivos do evento. O artista e a aluna chegam a um consenso de criar uma nova obra exclusiva 

para o evento, a obra “PARADISE”.  

Quanto à deslocação das obras, esta ação é realizada pelo artista, Yannis que transporta 

as obras para o local do evento. A hora de entrada e saída das obras é realizada entre as 9h e as 

22:30h no dia 28 de Junho de 2018. A transportação das obras é uma ação delicada e este ato 

permite ao projeto uma retenção de custo quanto ao transporte e seguros das obras. 

TRIP TRIC 
60x30 cm 

TRIP TRIC 
60x30 cm 

TRIP TRIC 
60x30 cm 

RAGE-ART 
180x150 

LE MICKEY 
100x100 

CRAQUE-ÂGE 
60x93 

CRAQUE-ÂGE 2 
60x93 

PARADISE 
55x74 
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Figura 9 

Obras de arte selecionadas 
Autor: Severine Cartier 
Fonte do autor 

 
 

 
A Severine Cartier tornou-se numa artista em 2013, a sua pintura a óleo tem a 

particularidade de ilusão tridimensional. É uma pintora sem formação que apenas se deixa levar 

pela sua inspiração. 

As obras anunciadas na figura 9, são as obras de Severine Cartier. Esta artista foi 

selecionada em reunião de empresa, consiste num contacto de um dos membros de equipa, 

Estele Bois a Gestora de eventos do grupo. 

Nesta fase em reunião com a gestora de eventos, a Diana Vinagre seleciona as obras de 

Severine Cartier e dai parte-se para a construção do plano de exposição (figura10, 11 e 13). 

Quanto à deslocação das obras da artista, esta ação é realizada com a viatura de transporte 

da Minuscule onde o fundador David Lachavanne, tem a responsabilidade de transportar as 

obras de Severine para o local do evento. A hora de entrada e saída das obras é realizada entre 

as 9h e as 22:30h no dia 28 de Junho de 2018. A transportação das obras é uma ação delicada 

e este ato permite ao projeto uma retenção de custo quanto ao transporte e seguros das obras. 
  

EL GOUHL 
30x30 cm 

EL GOUHL 
30x30 cm 

JED 
50x60 
30x50 

POLARIS 
50x50 
30x50 
50x50 

HADAR  
30x80 
30x80 
30x30 

SAAD  
100x80 

KAPELLA 
35x45 
35x45 
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13.4. Plano de Exposição – Plantas Ilustrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Planta ilustrativa 
Exposição de obras de arte 
Piso 0 
Fonte própria 

 

 A figura 10 representa a planta ilustrada para a montagem da exposição de obras de arte 

no piso (0). Este patamar é a entrada do evento onde o cliente é recebido por funcionários 

contratados para atendimento ao público onde serão recebidos e informados quanto ao conceito 

do projeto, o cliente recebe um panfleto com o programa (AnexoIII), um guia de degustação da 

cerveja (AnexoVII), e ouve uma breve explicação do percurso que o programa apresenta, é 

também referida na entrada a oferta do cartão de táxi (Anexo XV), com um valor para a 

deslocação no caso de necessidade do cliente. À entrada contém também os packs de 6 garrafas 

Minuscule para venda ao público. Este patamar é o onde se encontra o restaurante do café 

Coworking VOISINS 105, onde dá-se o início da exposição, nesta sala apenas são representadas 

obras da artista Severine Cartie, “EL GOUHL” um conjunto de dois quadros pintados em tinta 

de óleo ambos com dimensões de 30x30cm cada. Estas obras estão expostas com pregos na 

parede, devidamente legendadas.  

EL GOUHL 
30x30 cm  

EL GOUHL 
30x30 cm 

A2 
59,4x42 cm  

PROGRAMA 
MÈCHE  

PAINEIS 
SEVERINE 
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Figura 11 

Planta ilustrativa 
Exposição de obras de arte 
Piso 1 
Fonte própria 

 
 
 Na figura 11 é representada a planta ilustrativa para a montagem da exposição do piso 

(1) este patamar, encontra-se a mesa para o Workshop para Food Paring. É a segunda sala de 

exposição de arte onde estão colocadas o trio de obras de Yannis Meche com os quadros “TRIP 

TIC”, com dimensões de 60x30 cm cada e o trio de obras de Severine Cartier com os quadros 

“JED”, dois quadros com dimensões de 30x50 cm e 50x60 cm. 

Apenas um dos quadros de Yanis, “TRIP TIC” se encontra exposto nos painéis 

(60x210cm), junto de um espelho (50x190) que ao observar esta obra o espectador tem visão 

dos dois quadros “TRIP TIC” na posição diagonal, levando o espectador a ter uma experiência 

sensorial expositiva. As restantes obras estão suspensas com fio de pesca e devidamente 

legendadas. As obras são todas elaboradas a tintas de óleo.  

TRIP TRIC 
60x30 cm  

TRIP TRIC 
60x30 cm 

TRIP TRIC 
60x30 cm  

JED 
50x60 

JED 
30x50 

JED 
30x50 

A2 
59,4x42 cm 

PAINEIS 

YANNIS 
MÈCHE  
SEVERINE 

PROGRAMA 
MÈCHE  LUZES 
MÈCHE  ESPALHO 
MÈCHE  
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Figura 12 

Planta ilustrativa 
Exposição de obras de arte 
Piso 2 
Fonte própria 

 
 
 

Na figura 12 é representada a planta ilustrativa para a montagem da exposição do piso 

(2). Neste patamar encontra-se a mesa de matraquilhos interativa com a possibilidade de 10 

jugadores, uma das atrações do espaço VOISINS 105. Esta é a terceira sala de exposição de 

arte onde estão colocadas dois conjuntos de obras de Severine Cartie, com os quadros 

“POLARIS”, com dimensões de 50x50 cm, 30x50 cm e 50x50 cm. Como também a de obras 

mestre de Yannis Meche, com o quadro “RAGE-ART”, com dimensões de 180x150 cm. Apenas 

o quadro de Yanis, se encontra suspensa com fio de pesca. As restantes obras estão expostas 

nos painéis (60x210cm) e devidamente legendadas. Todas as obras expostas são elaboradas a 

tinta de óleo. 

  

POLARIS 
50x50 
30x50 
50x50 

HADAR  
30x80 
30x80 
30x30 

RAGE-ART 
180x150 

A2 
59,4x42 cm 

PAINEIS 

YANNIS 
MÈCHE  
SEVERINE 

PROGRAMA 
MÈCHE  LUZES 
MÈCHE  
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Figura 13 

Planta ilustrativa 
Exposição de obras de arte 
Piso 3 
Fonte própria 

 

Na figura 13 é representada a planta ilustrativa para a montagem da exposição do piso 

(3). Neste patamar encontra-se a quarta e última sala de exposições com um percurso 

estratégico, para que o público compreenda visualmente o propósito expositivo das obras.  

Os quadros expostos de Severine Cartie são, “SAAD” a obra mestre da pintora, com 

100x80 cm e o conjunto de dois quadros “KAPELA” com 35x45 cm cada.  Os quadros de 

Yannis Meche são o conjunto de “CRAQUÊ-ÂGE” com dimensões de 60x93 cm, 

“PARADISE” de 55x74 cm e “LE MICKEY” de 100x100cm. Nesta sala as obras dos autores 

encontram-se suspensas com fio de pesca, devidamente legendadas. As obras são todas 

elaboradas a tintas de óleo. 

As luzes representadas e legendadas em todas as ilustrações, representam o local de 

montagem de cada foco individual de luz. Este fator deve-se ao problema de que os patamares 

do edifício contem iluminação suficiente para uma boa observação das obras.  

SAAD  
100x80 

KAPELLA 
35x45 

KAPELA 
35x45  

LE MICKEY 
100x100  

CRAQUE-ÂGE 2 
60x93  

PARADISE 
55x74 

PAINEIS 

YANNIS 
MÈCHE  

SEVERINE 

LUZES 
MÈCHE  

CRAQUE-ÂGE 2 
60x93 
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13.5. Plano de Performances – DJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Planta ilustrativa 
Performance do DJ 
Localização de estratégica  
de comunicação 
Piso 3 
Fonte própria 

 
 
 

Na figura 14 é representada a planta ilustrativa para a montagem do espaço para a atuação 

do DJ, como também a indicação da colocação da televisão para a interatividade da rede social 

Instagram. Esta interação com o público reforçar a ideia de lançamento da nova marca da 

cerveja e a divulgação do evento em tempo real, utilizando o cliente como motor de 

comunicação em força no projeto. O modo de utilização é simples, o pessoa tem apenas de tirar 

uma foto, publicar na rede social com o símbolo (#) e escrever L’EXPÉRIENCE (ex:# 

L’EXPÉRIENCE) e devidamente programada, irá aparecer no visor todas as fotografias que 

são publicadas durante o evento.  

Neste último patamar encontra-se o bar onde os clientes podem comprar a garrafa 

Minuscule (Anexo IV) ou receber gratuitamente uma cerveja da marca com o convite 

(AnexoVIII).  

TV- PHOTO BOOTH 
PROGRAMA 

A2 
59,4x42 cm 

MESA - DJ 
FORNO 
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DANÇARINOS – FINAL 
 DANÇARINOS - DIREÇÕES 

DANÇARINOS – INÍCIO  
 

13.6. Plano de Performance – Dança  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Planta ilustrativa 
Performance de dança 
Piso 3 
Fonte própria 

 

Na figura 15 é representada a planta ilustrativa para as duas performances de dança.   

A contratação dos dançarinos surge da intervenção da aluna na procura de 5 dançarinos 

na cidade de Genebra. Depois de várias tentativas nas academias de dança dentro da cidade, a 

aluna expõe o projeto na academia Dance Aria, onde consegue a contratação de 5 dançarinos 

para o evento. A aluna agenda dois ensaios previos, a primeira no local do evento, onde os 

dançarinos tomam conhecimento da estratégia da performance e a segunda na academia de 

dança, onde estes realizam o último ensaio. 

A primeira atuação tem como início locais separados, onde os dançarinos individualmente 

estão colocados em pontos estratégicos envolvidos disfarçadamente no meio do público. Após 

dado o início da sua performance individual, com dança contemporânea, cada elemento 

percorrer o espaço nas direções indicadas até ao ponto estratégico final onde atuaram em grupo. 

A meio desta atuação passaram para o estilo de dança Hip Hop e assim terminam a mesma.  

A segunda performance não necessita de indicações, esta inicia e termina no mesmo ponto 

final da primeira atuação, ou seja, indica-se na ilustração as bolas que estão preenchidas com o 

ponto em que termina as direções. A diferença nesta atuação para captar a atenção do espectador 

é que será dividida em duas partes, a primeira atuação será realizada por duas dançarinas e a 

meio da performance trocam por outros dois dançarinos. Esta atuação apenas é executada com 

dança contemporânea.  
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14. Plano do Workshop – Food Paring 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Planta ilustrativa 
Workshop de Food Paring 
Inscrições  
Piso 1 
Fonte própria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17 

Planta ilustrativa 
Workshop de Food Paring 
Convidados 
Piso 1 
Fonte própria 
 
 
 Na figura 16 e 17 são representadas as plantas ilustrativas de ocupação de lugares no 

Workshop do Food Paring onde a figura 16 representa os lugares ocupados por compra do 

bilhete online e bilheteira. Já a figura 17 são os lugares de ocupação para os convidados, onde 

fazem parte os influenciadores das redes sociais e os artistas Severine Cartie e Yannis Meche. 
 
 

PARTICIPANTES - INSCRIÇÃO ONLINE  
ANIMADOR - ESPECIALISTA 

PARTICIPANTES - INSCRIÇÃO À PORTA  

PARTICIPANTES - CONVIDADOS  
ANIMADOR - ESPECIALISTA 
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14.1. Receita – Food Paring 

- Purê de batata / hadoque 

- Pato Cannelloni / Aipo / Laranja 

- Semente de coalho de bolo seco / Creme de cabra / Sementes de mostarda marinadas 

com mel 

- Pontas de beterraba / cacau 

- Chocolate / Trigo Mourisco / Malte de Mousse 

 

Tabela 9 

Lista de Participantes 
Workshop – Food Paring 
Fonte website: Weezevent.com 

 

  

 
LISTA DE PARTICIPANTES POR ORDEM ALFABÉTICA 

 
Atelier de Food Paring -  Réf: 347849 

  
Número de inscrições: 22 

N° Pronome Nome N° Bilhete Atividade Preço 
1 ORANGE  Benjamin  T27  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
2 JACQUET  Marc  T26  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
3 BELANDA  Alessandro  T25  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
4 DEFERNE  Margaux  T23  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
5 GAETAN  Gaetan  T21  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
6 VISITGENEVA  Camille  T20  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
7 GENEVA DISCOVERY  Marie-laure  T19  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
8 WHATSTHEWAVE  Aline  T18  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
9 WHATSTHEWAVE  Caroline  T17  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
10 WHATSTHEWAVE  Sandrine  T16  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
11 TWOGENEVAFOODIES  Raphaël  T13  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
12 TWOGENEVAFOODIES  Salomé  T12  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
13 SCHWEIZER  Sébastien  T11  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
14 BARBASTE  Sébastien  T10  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
15 PEDUZZI  Cédric  T9  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
16 BOUDINEAU  Inès  T8  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
17 COLORMYGENEVA  Mathilde  T7  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
18 COLORMYGENEVA  Laura  T6  Food Paring - Workshop 0,00CHF  
19 MÈCHE  Yannis  T4  Food Paring - Workshop 25,00CHF  
20 MÈCHE  Flavian  T3  Food Paring - Workshop 18,00CHF  
21 CHRISTE  Nicolas  T1  Food Paring - Workshop 18,00CHF  
22 CHRISTE  Nicolas  T2  Food Paring - Workshop 18,00CHF  
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4. Controlo do projeto 

15. Componentes de controlo do projeto 

15.1. Documentos a apresentar 

- Relatórios de performance; 

- Gestão do controlo; 

- Gestão de riscos; 

- Gestão de qualidade; 

- Gestão de contratos; 

- Gestão de requisitos. 

 

16. Gestão fundamental para o controlo do projeto  

16.1. Documentos a apresentar 

- Prioridades; 

- Nível do projeto; 

- Pensamento do processo; 

- Mudanças esperadas; 

- Investimentos; 

- Definição de expectativas; 

- Tomar em conta os riscos; 

 

17. Gerenciar conceitos do valor do agregado 

17.1. Documentos a apresentar 

- Custos e performances do projeto; 

- Valor por cada pacote de trabalho; 

- A que ponto, o projeto tem um valor. 
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Responsável do projecto David Lachavanne A R A A R A R R R A A R R R
Líder tecnico Noé Mage C A C I A R C A A C C A A
Líder de processos de negócio Benoit Falquet S S
Líder de desenvolvimento Hortense Delacretaz I C C C C I A C C I I I
Líder analistico Jonathan Lagergnen
Gertor de Redes sociais André Cabral I I C C C R S C
Gestor Estelle Bois S I I C I C I I I C C I S S
Gestor do projecto Diana Vinagre R R R R C S A S S S R S S R
R= Responsável; A= Aprova; S= Suporta; C= Consulta; I= Informa

5. Execução do projeto 

18. Equipa de performance de liderança 

 

Tabela 10 

Matriz de execução do projeto 
Equipa de liderança  
Fonte: Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 10 é representada a matriz de performances da equipa de liderança durante o 

evento. A organização das divisões de tarefas é crucial para não existirem falhas em termos 

individuais e em grupo. Com esta tabela as funções são distribuídas por: “R” o responsável, 

“A” quem apoia, “S” quem suporta, “C” quem consulta e “I” quem informa. Com a atribuição 

prévia de funções e atividades a realizar tanto na preparação do espaço, como na montagem e 

desmontagem do evento, facilitará o trabalho conjunto sem abrir margem para falhas.  

É novamente uma tabela comum onde a consulta é obrigatória e debatida em reunião, 

no qual cada elemento da equipa deve conhecer não só as suas funções como as dos colegas de 

equipa, o que contribuirá para a rápida e eficaz comunicação pessoal.  
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19. Contexto de controlo de liderança  

Parâmetros a defender e a ter em conta, em reunião de grupo, como o conceito e 

construção do trabalho a ser executado e desenvolvimento para projeto: 

 

- A pensar na equipa; 

- Visualizar o objetivo e o 

caminho; 

- Ver com outros olhos; 

- Ganhar confiança; 

- Ganhar respeito; 

- Mostrar respeito; 

- Ser verdadeiro; 

- Ser justo; 

- Ser consistente; 

- Facilitar o progresso; 

- Saber liderar; 

- Ser resiliente; 

- Ser professor; 

- Esforçar-se pela excelência; 

- Compensar as fraquezas; 

- Autocontrolo. 

 

20. Comunicação formal  

Documentos a redigir, debater em reunião e por fim arquivar para consulta de trabalhos 

futuros. Análises de falhas e constatar os elementos positivos que salvaguardem o projeto: 

 
- Relatório de situação;  

- Reunião de revisão de 

progresso; 

- Reunião oficial; 

- Relatório executivo; 

- Apresentações; 

- Relatório de finanças; 

- Relatório de problemas; 

- Relatório de riscos; 

- Quadro de solicitação de 

mudanças; 

- Matriz de responsabilidade; 

- Organograma do projeto; 

- Qualquer entrega do projeto.
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21. Comunicação interpessoal   

Tabela 11 

Comunicação interpessoal 
Opções de comunicação 
Manual de uso 
Fonte: Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 
 

 
  

A tabela 11 contém em detalhe os elementos de comunicação pessoal que devem ser 

utilizados durante o desenvolvimento e execução do projeto, para evitar falhas e problemas de 

comunicação. Um manual de uso com as melhores referencia de uso contendo também as 

desvantagens do mesmo.  

 

Opções de Comunicação 

 
Opções Melhor Uso Desvantagem 
Cara a cara Iniciar uma relação de negócio  

 
Ganhar Confiança 

Falta de conhecimento  
  
Falta de confiança 

Vídeo 
Conferência 

Quando não for possível a opção cara a cara Falta de comunicação de redes 

Áudio direto 
(Telemóvel) 

Questões rápidas  
  
Sem necessidade de suporte gráfico  
   
Quando é necessário haver privacidade 

Quando é ativa a opção de alta voz, deixa de ser 
privado 

Voice Mail Mensagens curtas  
 
Orientação rápida 

Evitar comunicação delicada 
 
Necessidade de confirmação do uso desta opção 

Email 
Eletrónico 

Partilha de mensagens para múltiplas pessoas 
  
Necessidade de partilha de documentos 
  
Para orientação de publico alvo 
  
Quando é necessário registo de comunicação  

Evitar comunicação delicada 
 
Necessidade de confirmação regular do uso desta 
opção 
 
Ter em atenção o uso inteligente de títulos 
 
Não aconselhado para textos longos  

Mensagens 
Instantâneas 

Para interação diária com os elementos de equipa 
do projeto 

Não é apropriado para relações formais de trabalho 
  
Atenção à confidencialidade de mensagens 
pessoais  

Áudio 
Conferência 

Quando existe a necessidade de uma reunião e 
não existe a possibilidade de presença por ambas 
as partes 

Possibilidade de uma rede fraca ou inexistente  
 
Não é ajuda na captação de confiança por ambas as 
partes 

Web 
Conferência 

Quando existe a necessidade de uma reunião e 
não existe a possibilidade de presença por ambas 
as partes 
 
Quando é necessário partilha de apresentações ou 
documentos 

Possibilidade de uma rede fraca ou inexistente 
 
Necessidade de treino quando ao suporte digital e 
meios de partilha  
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22. Comunicação do projeto 

Pesquisa e recolha previa de dados após a realização do evento: 

- Gestão de expectativas; 

- Gestão de equipa; 

- Salvaguardar o projeto. 

 

23. Relatório de situação pratica do projeto 

Elementos a conter no relatório: 

- Relatório de situação do público alvo; 

- Relatório de performance da equipa; 

- Implementar visuais; 

- Usar código de cores; 

- Alcançar expectativas. 

 

24. Reuniões  

Tabela 12 

Matriz de reuniões 
Semanal- Terças-feiras 
Equipa – Minuscule 
Fonte própria 

 

 
 

A tabela 14 consiste numa matriz, com todas as datas do qual serão realizadas as reuniões 

da equipa Minuscule para o desenvolvimento do projeto. Estas reuniões são realizas todas as 

terças-feiras de cada mês.  

 

Calendário de Reuniões 
Equipa - Minuscule 

Abril Maio Junho Julho 

3 10 17 24 8 15 22 29 5 12 19 26 3 
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6. Gestão de espectativas 

 

Gráfico 1 

Gestão de expectativas equipa 
20 de junho 2018  
Fonte própria 

 
 

O gráfico 1 representa as espectativas da equipa previstas para a realização do evento, no 

qual são levados em conta todos os elementos constituintes na figura 6 (quadro de mudanças 

de controlo do projeto). O gráfico revela um aumento de rendimento de atividade e 

produtividade que eleva as expectativas da equipa quanto ao sucesso do evento. 

7. Performance da equipa 

 
Gráfico 2 

Performance de equipa 
29 de junho 2018  
Fonte própria 
 
 

O gráfico 2 representa a performance da equipa no desenvolvimento do evento, revela um 

aumento de expectativas com o aumento de interesse no projeto, ele torna-se concreto e 

dinâmico, levando os membros da equipa a produzirem novas conceitos de trabalho.  

28%

43%

29%

Gestão de espectativas 

Baixo Rend.
Alto Rend.
Alto Perfor.

60%

40%

Performance de equipa

Elevadas espect.

Baixo entus.
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8. Terminar o projeto 

25.  Principais chaves 

25.1. Estimativas – Redes Sociais 

 
 

Gráfico 3 

Valores de reações das publicações 
Facebock 
Fonte página- Facebock, 10 de Setembro 2018  

 
 
 O gráfico 3 representa os valores das reações por parte dos seguidores às publicações 

na página da rede social do Facebock. Os números revelam critérios de sucesso do qual atingiu 

um dos objetivos principais, o alcance de reações (amo, adoro, surpresa e triste) na página do 

evento criado a partir da página do Facebock da marca Minuscule. O nível de reações revela-

se alto logo no início da criação da página do evento, onde se iniciou a divulgação do evento e 

foi crescendo em altos valores, apenas com baixas na divulgação do concurso, mas em seguida 

volta a subir em força com as novas publicações agendadas. Este gráfico revela a curiosidade 

esperada por parte do público quanto à surpresa do programa em cada publicação, 

cronologicamente agendada.  

Amo adoro surpr triste 
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Gráfico 4 

Total de inscrições 
Facebock 
Fonte página- Facebock, 10 de Setembro 2018  

 
 
 O gráfico 4 demonstra as inscrições totais na página da rede social do Facebock.  

Este demonstra a aderência de um público, que a partir da criação do evento foi 

procurado em escala a marca Minuscule. Conclui-se com estes números o objetivo de cativar 

novos seguidores na página da rede social, onde a marca obteve com a dinâmica estratégia na 

comunicação e no Marketing um resultado de Networking bastante positivo na utilização das 

novas ferramentas de comunicação. A aderência do público é notável e conclui-se o sucesso do 

trabalho de equipa.   

Total de inscrições na 
página 
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Gráfico 5 

Número total de visualizações  
Facebock 
Fonte página- Facebock, 10 de Setembro 2018  

 
  

 O gráfico 5 demonstra os níveis de aumento de visualizações totais na página da rede 

social do Facebock. Este demonstra a aderência do público, que a partir da criação do evento 

foi procurado em escala crescente e sobe com a um grau estonteante do qual atinge o pico na 

data de realização do evento. Conclui-se com estes números o objetivo de cativar os seguidores 

da página, como ganhar novos curiosos nas redes sociais, onde a marca Minuscule ganha 

resultados futuros, na aderência do público nos próximos projetos.  

Aconselha-se a continuação de atividade por parte do gestor de redes sociais da equipa, 

que continue a cativar o público com atividades na página, para que esta não perca aderência 

(pode-se observar após o evento devido à falta de atividade na página) e interesses por parte 

dos novos curiosos, visualizados no gráfico 4.   
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Gráfico 6 

Total de visitas 
Facebock 
Fonte página- Facebock, 10 de Setembro 2018  

 
 
 O gráfico 6 apresenta o número total de visitas por parte dos seguidores que a marca já 

continha na sua lista de contactos. Este demonstra a força das atividades atrativas na página e 

nas publicações coordenadas, que foram revelam passo a passo o programa do evento. Esta 

estratégia atinge a dinâmica na página com um público curioso, no qual se revela constante e 

atento na revelação semanal de cada atividades e performances-surpresa do projeto.  
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Gráfico 7 

Reações, comentários, partilhas e outros 
Facebock 
Fonte página- Facebock, 10 de Setembro 2018  

 
 
 
 
 O gráfico 7 contêm todas as reações da página do Facebock (amo, adoro, surpresa, 

triste), este gráfico visivelmente é semelhante ao gráfico 3, mas é colocado intencionalmente 

em penúltimo lugar, dos gráficos do Facebook, por demonstrar um valor curioso. Este contêm 

um alto valor na cotação de reações tristes, colocadas nas publicações durante e após o evento. 

Ao ler esta estimativa e rever a atividades das publicações do dia 28 de junho e após 

esta data, consta nos comentários e rações a tristeza do público, que seguido o programa na rede 

social e que por fim não teve a possibilidade de comparecer no evento. Ou seja, em cada 

publicação de imagens e vídeos diretos partilhados no Facebock, o público que não compareceu 

demonstrou-se desiludido por não poder estar presente, mas com a abundância de partilhas 

conseguiram ter noção de toda a dinâmica do evento e até mesmo assistir em tempo real. 
 

 

 

 

Amo adoro surpr triste 
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Gráfico 8 

Interações e reações das publicações 
Facebock 
Fonte página- Facebock, 10 de Setembro 2018  

  
 
 O gráfico 8 representa as interações e reações das publicações na página do Facebock. 

Este demonstra com imagens a maioria das últimas publicações na página do evento 

L’Experience, com o nome de cada publicação, data e hora. Pode-se observar as estimativas 

das atividades na página e até mesmo as interações por parte do público. O gráfico de interações 

demonstra a azul os cliques para abrir a publicação e a rosa as reações e comentários sobre cada 

publicação. Esta tabela revela em grande percentagem de visualizações na última publicação 

da página, a adesão e reação por parte do público que revela curiosidade após o evento.   
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Gráfico 9 

Seguidores 
Países principais  
Instagram 
Fonte página- Instagram, 10 de Setembro 2018  
 

 
 
 
 O gráfico 9 contem os valores dos seguidores de diferentes países que mais aderem na 

rede social do Instagram. Como se observa no gráfico, em primeiro lugar com 61 % temos a 

suíça, em segundo a frança com 15 % de aderência, em terceiro os Estados Unidos com valores 

mais baixos como 3% e a Bélgica e o Brasil em últimos, ambos com 1% de aderência.  

Para a marca Minuscule estes dados são bastante favoráveis pois pretendem cativar em 

força o seu próprio país deixando em segundo plano os países estrangeiros. 
 

  

Suiça 

França 

Est. Unids 

Bélgica 

Brazil 

61% 

15% 

3% 

1% 

1% 



 

54 
 

 
 
 

 
 
 
Gráfico 10 

Seguidores  
Cidades principais 
Instagram 
Fonte página- Instagram, 10 de Setembro 2018  
 

 
 

O gráfico 10 contém os valores dos seguidores de diferentes cidades que mais aderem na 

rede social do Instagram. Este gráfico demonstra que a maioria dos seguidores que estão em 

primeiro lugar com 43 % são de Genebra, em segundo Lausanne com 4 % de aderência, em 

terceiro Carouge com valores mais baixos como 2% e a Septmoncel e o Paris em últimos, ambos 

com 1% de aderência.  

Para a marca Minuscule estes dados são bastante favoráveis pois pretendem cativar em 

massa a cidade de Genebra, contribuindo para o crescimento e riqueza dos seus valores culturais 

e económicos.  
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Gráfico 11 

Seguidores  
Idades 
Instagram 
Fonte página- Instagram, 10 de Setembro 2018  
 
 
 
 
O gráfico 11 contém as idades dos seguidores de diferentes idades que mais aderem na 

rede social do Instagram. Este gráfico demonstra que a maioria dos seguidores são de idades 

entre os 25 e 34 e em segundo lugar entre os 34 e os 44. Idades estas que agradam à marca 

Minuscule por serem as idades que pretendem atrair quanto ao seu público de seguidores. 
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55-65 
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Gráfico 12 

Seguidores  
Sexo – Feminino e Masculino 
Instagram 
Fonte página- Instagram, 10 de Setembro 2018  
 
 
 
 
O gráfico 12 contém a percentagem de seguidores quanto ao sexo feminino e masculino 

na rede social do Instagram. Este gráfico demonstra que a maioria dos seguidores são os 

Homens com uma percentagem de 56% e as Mulheres com a percentagem de 44%. 

 Estes valores revelam a aproximação dos valores mesmo estando em maioria os homens, 

cujo índice de adesão à cerveja é regular, as mulheres ao obterem uma percentagem bastante 

aproximada deixam a marca satisfeita por alcançarem o agrado do sexo feminino ao seu 

produto. 
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44% 
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25.2. Publicações – Redes Sociais 

 

Figura 18 

Publicação do evento 
Página - Instagram 
Fonte do influenciador: Genevadiscovery, Genebra, Suíça  

 
 

 

Figura 19 

Publicação do evento 
Página - Instagram 
Fonte do influenciador: Whatsthewave, Genebra, Suíça  
 

 
 Na figura 18 e 19 representam o sucesso quanto ao público alvo esperado ter contribuído 

para a comunicação e publicidade do evento na rede social do Instagram, os influenciadores.  
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25.3. Vídeos – Redes sociais  

 

Figura 20 

Publicação do evento 
Página - Facebock 
Fonte de VOISINS 105, Genebra, Suíça: 
https://www.facebook.com/2025512317464858/videos/2168590223157066/?t=3 

 
 
 
 
 A figura 20 representa um dos vídeos da rede social do Facebock. Esta publicação é 

feita em tempo real por parte de um elemento da equipa do local do evento, VOISINS 105. Esta 

publicação foi gravada durante a segunda a performance de dança, onde se pode ver as duas 

dançarinas que dentro do programa iniciam a performance e a meio trocam com os seus colegas 

que finalizam a performance com brio e elegância. Com esta publicação atinge-se 2.300 

visualizações, valor este que revela o sucesso do programa durante o evento.  
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Figura 21 

Publicação do evento 
Página - Facebock 
Fonte de VOISINS 105, Genebra, Suíça:  
https://www.facebook.com/2025512317464858/videos/2168469256502496/?t=1 

 
 
 

A figura 21 representa outros vídeos da rede social do Facebock. Esta publicação é feita 

em tempo real por parte de um elemento do local do evento, VOISINS 105. Esta publicação foi 

gravada inicialmente no Roofttop onde a pessoa grava todos os patamares do local 

demonstrando e reportando em tempo real o programa do evento. Nele consta em destaque o 

DJ BiT em atuação, os dançarinos em modos descontraído animando o ambiente, o workshop 

do Food Paring a decorrer e ainda o público a jogar na mesa de matraquilhos que o espaço 

oferece ao cliente. Com esta publicação atinge-se 2.000 visualizações, valor este que revela o 

sucesso do das partilhas e divulgações online durante o evento.  
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25.4. Fotografias – Evento – L’Expérience 
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Figura 22 

Esquema de fotografias  
Durante o evento 
Fotografo: Minuscule 
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25.5.  Projeto Check List 

 
Tabela 13 

Projeto Check list 
Fonte: Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 

 
 

PROJETO CHECK LIST 

Tópicos Confirmado 

Ganhar atenção dos novos clientes  

Encerrar obrigações contratuais  

Analisar conhecimentos adquiridos  

Atualizar o reportório do projeto   

Emitir orçamento final  

Fechar contas e códigos  

Atualizar quadro de recursos  

Realizar avaliações de desempenho  

Gerir novas referências  

Comemorar  
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Conclusão  
 

O projeto da aluna Diana Vinagre, realizado no âmbito de estágio na empresa Minuscule 

em Genebra, na Suíça, resultou num evento onde o foco principal foi o lançamento da nova 

imagem de marca da empresa Minuscule, mais concretamente do novo logótipo e rótulo da 

cerveja. Foi iniciado no âmbito académico, desenvolvido e executado na empresa junto da 

equipa, em Genebra.  

Foi desenhado e executado um evento para um curto espaço de tempo, desenvolvido em 

apenas três meses, e num país estrangeiro. Apesar do alto nível de exigência no projeto, 

existiram falhas na comunicação e equilíbrio no desenvolvimento do programa em certos 

parâmetros — surgiram, por exemplo, erros de compreensão devido à língua francesa não ser 

a língua materna da aluna. No entanto a equipa, por conhecimento prévio, estava preparada para 

agir atempadamente, corrigindo previamente toda a documentação e o programa do projeto, por 

parte da aluna, contendo dois elementos na equipa com conhecimento da língua portuguesa. O 

evento respondeu a todos os pontos estudados e lançados no programa. Apesar do projeto não 

ser da área de estudo do Branding ou do Marketing, a aluna com a investigação previa trabalhou 

junto da equipa a melhor estratégia para a realização do evento. O alcance e impacto na 

comunicação social respondeu aos objetivos do projeto e com a benesse do local ter sido um 

sucesso quanto aos variados espaços que possibilitaram criar ambientes diversos, descontraídos 

e glamorosos, onde o público se demonstrou encantado com todo o espetáculo e surpresas 

criadas em torno da nova imagem da cerveja artesanal Minuscule.  

Após finalizado o evento, o sucesso do projeto trouxe a esta equipa jovem uma imagem 

de profissionalismo no sector, competência e criatividade em torno da marca. A empresa 

respondeu com dinamismo e técnicas de conhecimento quanto aos objetivos que pretendem 

passar ao cliente, uma cerveja complexa e sofisticada, de agradável paladar e em sua defesa 

ofereceram com elegância ao público um programa cultural, dinâmico e interativo.   

O público ficou surpreendido com performances de dança inesperadas, no qual a 

atividade foi o elemento chave do programa para responder ao nome do projeto “L’Expérience” 

com o fator “tempo”, o novo conceito da marca. Os dançarinos, surgiram de diferentes pontos 

inesperados, surpreendendo o público e fazendo-o apreciar o espetáculo durante breves 

minutos, saboreando a cerveja Minuscule, com uma “paragem” no tempo, num final de tarde 

intimista em Genebra, o berço relojoeiro, cidade esta repleta de arte, cultura e criatividade. 
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Para concluir, com este projeto pretendia-se alcançar nas redes sociais o maior número 

possível de seguidores durante e após o evento, como também atrair novos consumidores e 

novos possíveis pontos de venda. Com a finalização do evento é aprovada a venda da cerveja 

Minuscule no local do evento, VOISINS 105 café.  Após o projeto a aluna tomou conhecimento 

por parte da entidade acolhedora de estágio, que esta alcançou após o projeto um grande número 

de cafés e restaurantes como novos pontos de venda do seu produto. Para a aluna o ponto de 

sucesso do projeto baseia-se na gestão do seu trabalho onde conclui que a ligação da 

gastronomia à arte e cultura do país conferiu inovação e força ao projeto despertando 

curiosidade por parte do público e atraindo novos curiosos. A empresa ganhou uma nova 

imagem, agregou novos valores à marca, reforçou o papel da empresa na localidade onde atua 

e ainda desenvolveu novas oportunidades de negócio. 
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Anexos 
 
 
 

 
Comunicação Redes Socias 

Manual de Consulta 

Rede Social Estratégia Rendimento 
Web Site Aumenta a exposição dos produtos e serviços 

 
Apresenta a empresa, de forma dinâmica, moderna 
e profissional 
 
É uma boa ferramenta de marketing 
 
Redução muito significativa de custos em relação 
a outros meios de publicidade. 
 
Mantém a empresa contactável 24 horas por dia 
 
Permite criar meios versáteis e económicos 

Permite que consumidores de todo o mundo 
conheçam o produto 
 
Clientes futuros e atuais têm acesso aos contactos 
 
Um dos melhores investimentos publicitários e de 
divulgação 
 
Milhares de consumidores podem procurar o 
serviço ou produto 
 
 
Para lançar produtos e conduzir pesquisas de 
mercado 

LinkedIn Ajudar a impulsionar suas metas de crescimentos 
do seu negócio e alavancar seu reconhecimento na 
área 
 
Ótima ferramenta para construir uma base de 
networking sólida 
Prospetar novos clientes do ramo empresarial 
 
Interação com pessoas da mesma área e trocar 
experiências 

Uma página gratuita  
 
Interesses internacionais, opção de línguas 
 
Descrição detalhada do negócio 
 
Possibilidade de agenda de conteúdos  
 
Criação e participação de grupos 
 
Gerar novos clientes potenciais de modo orgânico 

Facebock Site e serviço de rede social gratuita 
 

Visibilidade em escala 
 

Acesso a resultados da página 
 

Velocidade ao atendimento ao cliente 
 

Promover anúncios pagos ou gratuitos 
 

Transformar a fanpage num website 
 
 
 

Criação um perfil de negócio 
 

Os usuários podem ser locais ou internacionais? 
 

Observação predominante de gênero, idade, 
localização geográfica, horários de maior acesso, 
publicações dominantes, gráfico de evolução do 
número de gostos, relevância das campanhas de 
publicidade e estratégias, etc. 

 
Rapidez e agilidade na comunicação para atender 
a necessidades ou solicitações 

 
Acompanhar o desempenho dos resultados das 
campanhas 
 
A plataforma permite transformar a página do 
Facebook num website 
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Instagram Redes Social focada na imagem 
 

Transmissão em direto do negócio 
 

Visualização rápida de audiências 
 

Tem à disposição uma enorme segmentação  
 

Acesso à uma base de seguidores 
 

Forte na ideia de contar histórias  
 
Forte em publicidade 

Maneira perfeita para exibir o produto de 
modo criativo 
 
Forma humana e próxima do grande público 
 
Anúncios personalizados e eficientes 
 
Observação predominante de gênero, idade, 
localização geográfica, horários de maior acesso 

 
Transmite facilmente os valores da marca 

 
Oportunidade de atingir diferentes tipos de 
objetivos nas campanhas publicitárias 

 
 
ANEXO I 

Comunicação redes sociais  
Manual de uso 
Absolute Beginner's Guide to project management 2009 (Vol. 2) 
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ANEXO II 

Lista de convidados  
Influenciadores  



 

71 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ANEXO III 

Folheto com o precário 
Design: Diana Vinagre 
 

                       SÉVERINE CARTIER                                                                                                              YANNIS MÈCHE 

  
Tableaux Nom Dimensions 

[cm x cm] 
Prix [CHF] 

 
SAAD 80x100 840  

 
KAPELLA 35x45 / 35x45 360  

 

 

JED 50x60 
30x50 / 30x50 

720  

 
EL GOUHL 40x40 / 40x40 360  

 

      

HADAR 30x30 / 30x80  
30x30 

240  

 
POLARIS 

 50x50 / 30x50   
50x50 

780  

Tableaux Nom Dimensions 
[cm x cm] 

Prix [CHF] 

 

 
LE MICKEY 100x100 VENDU 

 

 

RAGE-ART 140x180 10’000 

 

 
CRAQUE-AGE 60x100 660 

 

 
CRAQUE-AGE2 60x100 600 

           
PARADISE 55x73 900 

           
COAST 60x93 1’000 

 
TRIPTIC 

30x60 / 30x60  
30x60 

4’000 

  

PRIX 
DES ŒUVRES 

POUR TOUTE QUESTION  

Contactez: 
 

David Lachavanne 
david.lachavanne@minuscule.ch 

+41 (0)78 732 93 00 
 

Estelle Bois 
estelle.bois@minuscule.ch 

+41 (0)78 949 89 58 
 

 

28 JUIN 2018 



 

72 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ANEXO IV 

Nova garrafa  
Fonte Minuscule 
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ANEXO V 

Poster do evento A3 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 
 

 
 
ANEXO VI 

Poster do programa A2 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 
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ANEXO VII 

Guia de degustação  
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 

 

 
 

ANEXO VIII 

Convite do evento 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 
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ANEXO IX 

Cartões de visita 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 

 

 
 
ANEXO X 

Livro do projeto 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 
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ANEXO XI 

Página do evento Facebock 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 

 

 
 
ANEXO XII 

Página do evento Instagram 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 
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ANEXO XIII 

Planta de Exposição – Obras de arte 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 

 
 
ANEXO XIV 

Saco de oferta Food Paring 
Design: Diana Vinagre 
Fonte mockup: https://www.mockupworld.co/all-mockups/ 
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ANEXO XV 

Serviço de transporte  
oferecido ao cliente 
Fonte: TaxiPhone de Genebra 
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ANEXO XVI 

Fotografia dos dançarinos e Diana Vinagre 
Final da performance de dança 
Local: VOISINS 105 
Fonte: Minuscule fotografo  
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Glossário  
 
 

B 

 

BRANDING: Conjunto de atividades destinadas exclusivamente a gestão de uma marca, em 

que atua desde a conceção até ao desenvolvimento do mesmo. Derivado da palavra brand, que 

significa "marca", em inglês, é essencial para o sucesso de um negócio. Esta permite que a 

marca, produto ou serviço oferecido pela empresa se torne conhecida no mercado. 
Significados. 7 graus, 2011-2018 [consultado em setembro2018].  Disponível na Internet: 
https://www.significados.com.br/branding/ 
 
 

C 

 

CHECK LIST: É uma palavra inglesa, considerada uma expressão americana, que significa 

"lista de verificações". É a junção de check (verificar) e list (lista). Uma checklist é um 

instrumento de controle, composto por um conjunto de condutas, nomes, itens ou tarefas que 

devem ser lembradas e/ou seguidas. 
Significados. 7 graus, 2011-2018 [consultado em setembro2018].  Disponível na Internet: 
https://www.significados.com.br/checklist/ 
 

COWORKING: É um modelo funcional de trabalho que tem por base a partilha dos mesmos 

espaço e recursos de escritório. Um local onde as pessoas podem ou não desempenhar 

profissionalmente as mesmas áreas. 
Dicionário infopédia da Língua Portuguesa sem Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 
2003-2018. [consultado em setembro2018]. Disponível na Internet: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa-aao/coworking 
 

CUVÉE: É uma denominação usada na língua francesa para distinguir uma bebida específica. 

A palavra Cuvée é originária de "cuve" que significa "vat" ou tanque. A cerveja deve ser 

numerado e ter o seu ano (safra) no rótulo a fim de distinguir-se dos restantes. 
Adega do vinho. MKTEAM E-commerce Marketing, 2012. [consultado em setembro2018]. 
Disponível na Internet:  
http://www.adegadovinho.com.br/artigo.php?recordID=10&n=Glossário%20do%20Vinho 
 

 



 

82 
 

 
 
 

F 

 

FOOD PARING: Agrupamento de alimentos, onde o conceito é altamente elaborado 

cientificamente que consiste, basicamente, de forma bem simplificada, em estabelecer uma lista 

de aromas de determinado alimento e buscar os mesmos aromas em outros alimentos e, assim, 

estabelecer uniões para criar receitas com combinações incríveis. 

Villa Barrichello, 2018. [consultado em setembro2018]. Disponível na Internet: 

 http://villabarrichello.com.br/artigos/food-pairing/ 

 

L 

 

LIFE STYLE: É uma palavra de origem inglesa. Lifestyle significa estilo de vida. Este conceito 

está muito relacionado ao estilo de vida de um indivíduo. Esta palavra tem diversas 

interpretações. O conceito tem vindo a alterar-se, com a utilização em forca do ser humano nas 

redes sociais, que tem vindo a criar o seu próprio estilo de vida e ainda partilha com os seus 

seguidores. Este conceito tem vindo a ser muito utilizado como modo de marketing na 

comunicação de redes sociais. 

Eusemfronteiras. Guiga 2018. [consultado em setembro2018]. Disponível na Internet: 

https://www.eusemfronteiras.com.br/o-que-e-lifestyle/ 

 

M 

 

MARKETING: É uma palavra derivada do termo inglês market, que significa mercado, ou seja, 

o estudo das causas, objetivos e resultados produzidos através das diferentes formas de como 

as empresas lidam com o mercado. É composto por um conjunto de técnicas e métodos 

aplicados ao estudo das necessidades dos mercados e seus principais componentes, como 

públicos, vendas e produtos para o desenvolvimento das empresas.  
Significados. 7 graus, 2011-2018 [consultado em setembro2018].  Disponível na Internet:  
https://www.significados.com.br/marketing/ 
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N 

 

NETWORKING: Networking é uma palavra derivada do inglês que significa a capacidade de 

estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou alguém. Esta rede de contatos é 

um sistema de suporte em que existe a partilha de serviços e informação entre indivíduos ou 

grupos que têm interesses em comum. 

Significados. 7 graus, 2011-2018 [consultado em setembro2018].  Disponível na Internet:  
https://www.significados.com.br/networking/ 

 

S 

 

STARTUPS: Esta palavra significa o ato de começar algo, normalmente relacionado com 

companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que procuram explorar 

atividades inovadoras no mercado. As empresas startup são jovens e procuram também a 

inovação em qualquer área ou ramo de atividade, desejam desenvolver um modelo de negócio 

em escala e que seja repetível. 
Significados. 7 graus, 2011-2018 [consultado em setembro2018].  Disponível na Internet:  
https://www.significados.com.br/startup/ 

 

W 

 

WORSHOP: É uma reunião com um grupo de pessoas interessadas num determinado assunto. 

Pode ser também uma atividade para discussão sobre um tema que seja de interesse para todos. 

Um workshop é uma espécie de seminário, grupo de discussão ou colóquio que enfatiza a troca 

de ideias, demonstração, aplicação de técnicas e habilidades. 
Significados. 7 graus, 2011-2018 [consultado em setembro2018].  Disponível na Internet:  
https://www.significados.com.br/workshop/ 


